

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа  
пос. Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

УТВЕРЖДАЮ  
И.о директора  
ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель

\_\_\_\_\_ И. Н. Коноплева  
«05» декабря 2021г.

**«Дорожная карта»**  
**по созданию и функционированию в 2022/2023 учебном году**  
**Центра образования естественно- научного и технологического профилей**  
**«Точка роста»**

№	МЕРОПРИЯТИЕ	СРОКИ	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
1	1.Обсуждение на педагогическом совете плана мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа», утверждённого протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития РФ от 7 декабря 2021 года.	24.12.2021г	Протокол педагогического совета	Администрация школы	
2	Рассмотрение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического профилей в образовательных организациях, расположенных обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия	24.12.2021г	Протокол педагогического совета	Администрация школы	
<b>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования естественно- научного и технологического направления «Точка роста»</b>					
3	3.1. Издание приказа о создании Центра				

3.2.Разработка и утверждение Положения о Центре;				
3.3 Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирование Центра	24.12-30.12. 2021г	Приказ	Директор	
3.4.Предварительное формирование списочного состава сотрудников Центра;	24.12-30.12. 2021г	Утверждение положения о Центре. Приказ об утверждении	Педсовет, директор школы	
3.4.Предварительное формирование списочного состава сотрудников Центра;	24.12-30.12. 2021г	Приказ	Директор школы	
3.4 Определение помещений в школе в которых будут располагаться Центры	24.12-30.12. 2021г	Формирование списочного состава сотрудников Центра	Директор школы	
3.5. Разработка и согласование с МОНСО дизайн- проектов Центров	15.12.2021-01.02.2022г	Определение помещений	Администрация школы	
3.6.Внесение изменений в локальные акты об оплате труда (доплат) педагогическим и управленческим работникам Центров	05.02.-20.03.2022	Утверждение дизайн-плана (согласование по графику)	Администрация школы	
3.7.Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	05.02.-20.08.2022	Изменение локальных актов, приказы) соответствующие нормативным документам (на сайт)	Директор школы Администрация школы	
3.8. Определение перечня, разработка и	01.02.-10.02.2022			

	<p>корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 уч.г. будут реализоваться на базе Центра</p> <p>3.9 Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра. Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров</p>	<p>15.02.-30.03.2022</p> <p>15.02-01.03.2022</p>	<p>Утверждение медиаплана по информационному сопровождению</p> <p>Размещение программ на сайте.</p> <p>Список педагогических работников Центра с указанием сроков прохождения курсов повышения квалификации. Контроль за соблюдением графиков прохождения курсов</p>	<p>Директор школы</p> <p>Педагоги, администрация школы</p> <p>Администрация школы</p>	
<b>СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b>					
4	Согласование планов и дизайн-проектов помещений выделенных под Центр, смет на ремонт помещений	01.04-20.08.22	Согласованы план, дизайн-проект и сметы на ремонт дизайн-проект и сметы на ремонт помещений	Директор школы	
5	Приведение площадок Центров в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ и согласованным с МОиНСО дизайн- проектами (ремонт помещений, закупка мебели) Получение и размещение мебели и оборудования	01.04-20.08.22	Кабинеты отремонтированы, оборудование завезено и размещено в соответствии с проектом.	Директор школы	

6	Формирование информационных справок о ходе организации Центра	15.05-10.06.2022	справка	Директор школы	
7	Фотомониторинг готовности площадок к новому учебному году	10.08-20.08.22	Фототчет на сайт и в СУ	Администрация школы	
8	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; Зачисление обучающихся по образовательным программам, реализуемым Центром;	01.08.-28.08.2022	Образовательные программы Сайт школы  Приказ	Администрация школы. Руководитель Центров «Точки роста» Директор школы	
9	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра	01.08.-28.08.2022	Организация приема детей	Администрация школы	
10	Утверждение расписания урочной и внеурочной деятельности в Центре в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности ОУ.	01.08.-29.08.2022	Приказ	Директор школы	

11	Начало работы Цетра. Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытия на территории Самарской области 20 сентября 2022 года	01.09.22	Сценарий открытия согласованный с СУ не позднее 28.08.22	Администрация школы	
12	Организация и проведение уроков биологии, химии, технологии, информатики, ОБЖ в День знаний 1 сентября 2022года.	1.09.-20.09.2022	педагоги	Администрация школы	
13	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Согласно графику СУ	По графику	Администрация школы, педагоги.	

